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Direction Déléguée Opérations Nouvelles
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Eve
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erie

CISP / ATM / IG-OA ST13

4 rue Ferrus
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S.MASSIEUX
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COUVERTURE PHONIQUE DU QUAI F
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CSPS:

DIRECTION REGIONALE DE

PARIS NORD
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GENIE CIVIL ET SERVICES

GTM Geénie Civil et Services
61, avenue Jules Quentin
92 730 NANTERRE cedex
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@erthold 7.Q.

BERTHOLD S.A.

114, Rue du Rattentout — BP 26
55 320 DIEUE SUR MEUSE
(Co-traitant)

Planning prévisionnel des travaux

D
C
B
A 28/04/2008 Premiére émission JP-H F.P F.P
Rév. Date Commentaire Etabli par Vérifié par Approuvé
par
Statut :
DocumentN° |OA | |G |T |M E|X|E Cl|A|L 00| 4 A 2
Lot Emetteur Phase Document Chrono. Rév.




GTM GCS (Mandataire) / BERTHOLD

ECRAN PHONIQUE EN GARE D'ERMONT-EAUBONNE

N°  |[Nom de la tache Durée Début Fin [Mai 08 [Jui 08 [Jul 08 [Aoti 08 [Sep 08 [Oct
o5 | 12 [ 19 [ 26 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | o7 | 14 | 21 | 28 | o5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 27
1 ECRAN PHONIQUE 109 jours Lun 14/04/08  Ven 19/09/08 14/04 %
2 ORDRE DE SERVICE Ojour  Lun14/04/08  Lun 14/04/08 ’ 14/04 P :
3 OS n°l - Démarrage études et travaux 0 jour Lun 14/04/08 Lun 14/04/08
4 ETUDES 42 jours Lun 14/04/08 Mar 17/06/08
5 Remise du planning général 10 jours Lun 14/04/08  Ven 25/04/08 14/04
6 Remise du PPSPS Génie Civil 4 sms Lun 14/04/08  Ven 16/05/08 14/04
7 Remise du PPSPS Construction Métallique 4 sms Lun 14/04/08  Ven 16/05/08 14/04
8 Remise de la Note d'Organisation de Chantier GTM 10 jours Lun 14/04/08  Ven 25/04/08 14/04
9 Remise de la Note d'Organisation de Chantier BERTHOLD 10 jours Lun 14/04/08  Ven 25/04/08 14/04
10 Etudes Construction Métallique 35 jours Lun 14/04/08 Ven 06/06/08
11 Note d'hypothéses générales CM 1sm Lun 14/04/08  Ven 18/04/08 14/04
12 Validation note d'hypotheses générales 2 sms Lun 21/04/08 Mar 06/05/08
13 Notes de calculs et plan d'ensemble 4 sms Lun 21/04/08  Ven 23/05/08
14 Validation note de calculs et plan d'ensemble 2sms Lun 26/05/08  Ven 06/06/08
15 Etudes Génie Civil 37 jours Lun 21/04/08 Mar 17/06/08
16 Note d'hypothéses générales GC 7 jours Lun 21/04/08 Mar 29/04/08 :
17 Validation note d'hypotheses générales 10 jours Mer 30/04/08 Mar 20/05/08 30/(;4
18 Note de calculs Béton Armé et micropieux 5 jours Mer 21/05/08 Mar 27/05/08 : 27/05
19 Plan d'exécution Béton Armé et micropieux 10 jours Mer 21/05/08 ~ Mar 03/06/08 03/06
20 Validation des plans et notes de calculs 10 jours  Mer 04/06/08  Mar 17/06/08 0406)f 117/06
21 GENIE CIVIL 61 jours Mar 22/04/08 Mer 16/07/08
22 Travaux préparatoires 24 jours Mar 22/04/08  Ven 30/05/08 =
23 Implantation des massifs 2 jours Mar 22/04/08 ~ Mer 23/04/08 22/04 23/04? i
24 Balisage et clétures 3 jours Mer 23/04/08  Ven 25/04/08 23/04 25?/04
25 Dépose des bancs 3 jours Lun 28/04/08 Mer 30/04/08 28/04 30/04
26 Dépose des équipements SNCF Sjours  Lun28/04/08  Mar 06/05/08 28/04 :| 06/05
27 Massif pour téléphone de quai 10 jours Lun 28/04/08  Ven 16/05/08 28/04 ‘ 16/05
28 Déplacement du téléphone de quai 1 jour Lun 19/05/08 Lun 19/05/08 19/05: E] 19/05
29 Dépose de I'écran brise-vue de file 1 a 14 10 jours Lun 28/04/08  Ven 16/05/08 28/04); 16/05
30 Dépose de I'écran brise-vue de file 19 a file 14 10 jours Lun 19/05/08  Ven 30/05/08 i 19/05; 30/05
31 Micropieux et massifs 50 jours Mer 14/05/08 Mer 16/07/08 ——
32 Micropieux d'essai et coulis d'essai 3 jours Mer 14/05/08  Ven 16/05/08 14/05 6/05
33 Séchage 5jours  Lun 19/05/08  Ven 23/05/08 E/og;-ﬁslos
34 Essai sur micropieux et coulis & 7 jours 2 jours Lun 26/05/08 Mar 27/05/08 26/0% 7/05
35 Rapport des essais sur micropieux 5 jours Mer 28/05/08 Mar 03/06/08 28/0 03/06
36 Recalcul avec hypothéses réelles 2 sms Mer 04/06/08 Mar 17/06/08 04/06 7/06
37 Exécution micropieux 3sms Mer 18/06/08  Sam 05/07/08 18/06 95/07
38 Exécution des pieux sous coupure WE1 2 jours Lun 30/06/08 Mer 02/07/08 30/06 02/07
39 Terrassement des massifs et béton de propreté 10 jours Lun 02/06/08  Ven 13/06/08 02/06; 13/06
40 Fourniture des platines d'ancrage 0 jour Lun 30/06/08 Lun 30/06/08 ‘ 30/06
41 Armatures et bétonnage des massifs 15 jours Lun 30/06/08 Mer 16/07/08 30/06) 16/07
42 CONSTRUCTION METALLIQUE 67 jours Lun 26/05/08 Mer 27/08/08
43 Approvisionnement 5sms Lun 26/05/08  Ven 27/06/08 26/05
44 Carnet de détail des piéces 6 sms Lun 02/06/08 Mar 08/07/08 : .8/07
45 Validation carnet de détail des pieces 2sms Sam 28/06/08  Mar 08/07/08 28/0.8/07
46 Fabrication 5sms  Sam 28/06/08 Mer 23/07/08 6
47 protection en atelier 3sms Mar 08/07/08 Mer 23/07/08
48 Montage sous coupure WE 2 3jours  Sam 12/07/08 Mer 16/07/08
49 Montage sous coupure WE 3 2 jours Dim 20/07/08 Lun 21/07/08 20/ . 21/07
50 Montage sous coupure WE 4 + nuits longues 2sms  Dim27/07/08  Ven 08/08/08 0 ‘ 08/08
51 Peinture sur chantier 3sms Sam26/07/08  Mer 27/08/08 NE
52 COUVERTURE PHONIQUE 25 jours Mer 30/07/08 Mer 17/09/08
53 Eléments acoustiques horizontaux c6té quai sous ITC voies et 1,5 sms Mer 30/07/08 Lun 25/08/08 30/0:j ; 5/08
caténaires
54 Eléments acoustiques horizontaux coté quai sous ITC voies et 1,5 sms Lun 25/08/08 Mer 03/09/08 25/0: 3/09
caténaires
55 Eléments acoustiques horizontaux c6té riverains 2 sms Mer 06/08/08 Mer 03/09/08 06/0@;@ HRB/OQ
56 Eléments acoustiques verticaux coté riverains 3sms Mer 27/08/08 Mer 17/09/08 27/0%‘ 1‘ 17/09
57 FINITIONS EN PIED D'OUVRAGE 20 jours Ven 08/08/08 Ven 19/09/08 —
58 Raccordement des réseaux EP 2sms  Ven 08/08/08  Ven 05/09/08 OBIOL} 05/09
59 Réfection partielle des quais 10jours  Ven 05/09/08  Ven 19/09/08 05/09 19/09
60 |RECEPTION DES OUVRAGES 0 jour Ven 19/09/08 Ven 19/09/08 ’ 19/09

Programme Général au 24 avril 2008.mpp

Page 1/1




